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Strona internetowa Zamawiającego

                     Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.907                z późniejszymi zmianami ) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 37-710 Żurawica ul. Różana 9, jako zamawiający w prowadzonym trybem przetargu nieograniczonego postępowaniu                 o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania  inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2                        ( budynek Nr 3 ) – kontynuacja robót„, w związku ze zmianą treści ogłoszenia zamieszczoną w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 66041-2014, data zamieszczenia: 27.03.2014 a także inne okoliczności, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

Zmiana nr 1 

W rozdziale Nr 2. Tryb udzielenia zamówienia - treść: „ Zamawiający na okoliczność realizacji zadania podpisał z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o dofinansowaniu „ zmienia się na „ Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania w budżecie województwa podkarpackiego „

Zmiana nr 2
W rozdziale Nr 4. Termin wykonania zamówienia – treść „ Zamawiający ustala nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia, na dzień 30 października 2014 r. ..... „ zmienia się na „ Zamawiający ustala nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia, na dzień 30 listopada 2014 r. ..... „

Zmiana nr 3

W § 4 ust. 1 projektu umowy – treść „ Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 31 października 2014 r. „ zmienia się na „ Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 30 listopada 2014 r.”

Zmiana nr 4

W § 6 ust. 1 pkt a projektu umowy – treść „ ustala się terminy wystawienia faktur przejściowych – 30.05.2014 r., 30.06.2014 r., 31.08.2014 r.„ zmienia się na „ustala się terminy wystawienia faktur przejściowych – 30.05.2014 r., 30.07.2014 r., 31.09.2014 r.„

Zmiana nr 5

W § 11 ust. 4 projektu umowy – treść „ Zgłoszenie, o którym mowa w ustępie 2, winno nastąpić nie później niż do dnia 10 października 2014 r.„ zmienia się na „Zgłoszenie, o którym mowa w ustępie 2, winno nastąpić nie później niż do dnia 7 listopada 2014 r.„

Udzielone wyjaśnienia, nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym, jej treść została przekazana wykonawcom ( bez ujawniania źródła zapytania ), zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.
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